



S.I.G.S.M.

Tutoría de Proyecto UTU-LAB Scaligam

Rol	Apellido	Nombre	C.I	Email
Coordinador	Muñoz	Alejandro	5780848-9	4le170208@gmail.com
Sub-Coordinador	Costante	Tamara	5678283-6	shalencostante@gmail.com
Integrante 1	Girino	Ismael	5661045-9	garciagirino@gmail.com
Integrante 2	Lucas	Santiago	5693742-1	santiagolucasberonpersonal@gmail.com

Docente: Daguerre, Daiana

**Fecha de
culminación
24/06/2026**

PRIMERA ENTREGA

S.I.G.S.M.	0
Introducción:	3
Objetivos:	4
Justificación:	5
Descripción:	7
Descripción de Software:	9
Cronograma:	11
Fase 1 – Organización inicial del proyecto	11
Fase 2 – Documentación inicial (UTULAB + Sociología)	12
Fase 3 – Ingeniería de Software	13
Fase 4 – Programacion Full Stack	14
Fase 5 – Diseño de sistema (Base de datos + análisis técnico)	15
Fase 6 – Cierre de primera entrega	16
Reglas internas:	17
ACTA DE REUNIÓN N° 1	19
Datos de la reunión	19
Participantes	19
Objetivo de la reunión	19
Desarrollo de la reunión	20
Acuerdos y decisiones tomadas	20
Actividades asignadas	21
Dificultades o situaciones identificadas	22
Próximas actividades	22
Conclusión	22
ACTA DE REUNIÓN N° 2	23
Datos de la reunión	23
Participantes	23
Objetivo de la reunión	23
Desarrollo de la reunión	24
Acuerdos y decisiones tomadas	25
Actividades asignadas	26
Dificultades o situaciones identificadas	27
Próximas actividades	27
Conclusión	27
ACTA DE REUNIÓN N° 3	28
Datos de la reunión	28
Participantes	28
Objetivo de la reunión	28
Desarrollo de la reunión	29
Acuerdos y decisiones tomadas	30
Actividades asignadas	30
Dificultades o situaciones identificadas	31

Próximas actividades.....	31
Conclusión.....	31
ACTA DE REUNIÓN Nº 4.....	32
Datos de la reunión.....	32
Participantes.....	32
Objetivo de la reunión.....	32
Desarrollo de la reunión.....	33
Acuerdos y decisiones tomadas.....	34
Actividades asignadas.....	35
Dificultades o situaciones identificadas.....	36
Próximas actividades.....	36
Conclusión.....	36
ACTA DE REUNIÓN Nº 5.....	37
Datos de la reunión.....	37
Participantes.....	37
Objetivo de la reunión.....	37
Desarrollo de la reunión.....	38
Acuerdos y decisiones tomadas.....	39
Actividades asignadas.....	40
Dificultades o situaciones identificadas.....	41
Próximas actividades.....	41
Conclusión.....	41
ACTA DE REUNIÓN Nº 6.....	42
Datos de la reunión.....	42
Participantes.....	42
Objetivo de la reunión.....	42
Desarrollo de la reunión.....	43
Acuerdos y decisiones tomadas.....	44
Actividades asignadas.....	44
Dificultades o situaciones identificadas.....	45
Próximas actividades.....	45
Conclusión.....	45
ACTA DE REUNIÓN Nº 7.....	46
Datos de la reunión.....	46
Participantes.....	46
Objetivo de la reunión.....	47
Desarrollo de la reunión.....	47
Acuerdos y decisiones tomadas.....	48
Actividades asignadas.....	49
Dificultades o situaciones identificadas.....	50
Próximas actividades.....	50
Conclusión.....	50

Introducción:

El presente documento tiene como finalidad presentar el desarrollo inicial del proyecto de egreso S.I.G.S.M. El cual será realizado para el Hospital de Clínicas, el proyecto surge a partir de la necesidad de modernizar y optimizar determinados procesos administrativos y operativos de la institución mediante el uso de herramientas informáticas, contribuyendo así a mejorar la gestión interna y la accesibilidad a la información para funcionarios y pacientes.

Actualmente, el Hospital de Clínicas maneja una importante cantidad de documentación entregada en formato impreso a pacientes y usuarios de distintos servicios médicos, esta modalidad implica costos de impresión, dificultades de distribución y una menor accesibilidad a la información, asimismo, el control y seguimiento de los traslados realizados mediante ambulancias y otros vehículos requiere una gestión organizada y centralizada que permita mejorar el monitoreo de las operaciones y optimizar los tiempos de respuesta, con el objetivo de aportar una solución a estos problemas, se desarrollarán dos módulos integrados al sistema existente del hospital, el primero estará orientado a la gestión digital de documentación para pacientes, permitiendo la carga, administración y acceso a documentos mediante códigos QR, además de incorporar encuestas digitales de satisfacción, el segundo módulo estará enfocado en la trazabilidad y gestión de ambulancias y vehículos de traslado, posibilitando registrar solicitudes, asignar personal y vehículos, controlar estados de traslado y realizar seguimiento de recorridos. El desarrollo del proyecto contempla distintas etapas, incluyendo el relevamiento de requerimientos, análisis de factibilidad, diseño de la solución, desarrollo del sistema, pruebas e implementación, además, se buscará aplicar buenas prácticas de ingeniería de software, documentación técnica y trabajo colaborativo, utilizando tecnologías compatibles con la infraestructura informática definida por el cliente, a través de este proyecto se pretende no solo cumplir con los requerimientos establecidos por el Hospital de Clínicas, sino también generar una solución funcional, organizada y escalable, que contribuya a la digitalización de procesos y a la mejora continua de los servicios brindados por la institución.

Objetivos:

El objetivo general de este proyecto es desarrollar una solución informática integrada para el Hospital de Clínicas, compuesta por un módulo de gestión digital de documentación para pacientes y un módulo de trazabilidad de ambulancias y vehículos de traslado, con el fin de optimizar procesos administrativos, mejorar el acceso a la información, fortalecer el control operativo y contribuir a la modernización tecnológica de la institución.

Asimismo tiene objetivos específicos, los cuales son diseñar e implementar un sistema de gestión documental que permita almacenar y administrar documentación destinada a pacientes de forma digital, facilitar el acceso a la información mediante la generación de códigos QR que permitan a los pacientes visualizar documentos desde dispositivos móviles sin necesidad de utilizar material impreso, además, incorporar un módulo de encuestas digitales que permita recopilar información sobre la satisfacción de los usuarios y almacenar los resultados para su posterior análisis, asimismo desarrollar un sistema de gestión de traslados que permita registrar solicitudes de transporte realizadas mediante ambulancias y otros vehículos del Hospital de Clínicas. También permitir el seguimiento y control de los estados de cada traslado, registrando información relacionada con conductores, enfermeros, pacientes, destinos y horarios, a su vez, optimizar la organización administrativa de los servicios de traslado mediante la centralización y actualización de la información en tiempo real, y para ese objetivo, integrar ambos módulos al sistema principal existente del Hospital de Clínicas, permitiendo el acceso mediante credenciales institucionales ya establecidas, aplicar buenas prácticas de ingeniería de software, documentación técnica y control de versiones durante el desarrollo del proyecto, también, garantizar que la solución desarrollada sea escalable, organizada y compatible con la infraestructura tecnológica proporcionada por el Hospital de Clínicas, además, promover la digitalización de procesos hospitalarios contribuyendo a la reducción del uso de papel y a la mejora continua de los servicios brindados a pacientes y funcionarios.

Justificación:

Este proyecto se llevó a cabo debido a que en la actualidad, las instituciones de salud enfrentan la necesidad de optimizar sus procesos administrativos y operativos mediante la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan mejorar la organización, accesibilidad y gestión de la información. En qué contexto, el Hospital de Clínicas presenta manuales y documentación impresa, lo que puede generar demoras, mayores costos operativos y dificultades en el acceso a la información tanto para funcionarios como para pacientes.

Uno de los principales problemas identificados corresponde a la gestión y distribución de documentación destinada a pacientes, actualmente, una parte importante de esta información es entregada en formato físico, implicando gastos constantes en impresión, utilización de recursos materiales y mayores tiempos de distribución, además, este método dificulta la actualización inmediata de los documentos y limita el acceso rápido a la información por parte de los usuarios, debido a esto, surge la necesidad de implementar un sistema digital que permita almacenar y administrar documentos de manera organizada, facilitando su acceso mediante códigos QR desde dispositivos móviles.

La incorporación de un sistema de documentación digital no solo contribuirá a reducir costos asociados al uso de papel e impresión, sino que también promoverá prácticas más sostenibles y alineadas con los procesos de transformación digital presentes en la actualidad, asimismo, permitirá mejorar la experiencia de los pacientes, quienes podrán acceder a información médica y administrativa de manera más rápida, sencilla y segura. Por otra parte, el Hospital de Clínicas también requiere optimizar el control y seguimiento de los traslados realizados mediante ambulancias y otros vehículos institucionales, la ausencia de un sistema centralizado puede dificultar el monitoreo de los recorridos, la organización de solicitudes y el control del estado de cada traslado, esta situación puede afectar la eficiencia operativa y la correcta administración de los recursos disponibles.

A partir de esta necesidad, se plantea el desarrollo de un módulo de trazabilidad de ambulancias y vehículos, capaz de registrar información relevante sobre cada traslado, incluyendo personal responsable, vehículo asignado, horarios, destinos y estado operativo, esto permitirá mejorar el seguimiento de las operaciones y brindar mayor organización y control sobre los servicios de transporte realizados por la institución, además de atender necesidades técnicas y administrativas, el proyecto posee una importante relevancia social, ya que busca

contribuir a la mejora de servicios brindados por el Hospital de Clínicas, facilitando el acceso a la información y promoviendo una atención más eficiente hacia pacientes y usuarios, la digitalización de procesos representa una herramienta fundamental para fortalecer la calidad de los servicios de salud y favorecer una gestión más moderna y organizada.

Finalmente, este proyecto permitirá aplicar e integrar conocimientos adquiridos durante la formación en distintas áreas, incluyendo ingeniería de software, desarrollo full stack, bases de datos, sistemas operativos, documentación técnica y trabajo colaborativo, fortaleciendo las capacidades técnicas y profesionales necesarias para el ámbito laboral y tecnológico actual.

Descripción:

El proyecto consiste en el análisis, diseño y desarrollo de una solución informática integrada destinada al hospital de clínicas, compuesta por dos módulos principales orientados a mejorar procesos administrativos, operativos y de acceso a la información dentro de la institución.

La propuesta busca responder a distintas necesidades planteadas por el hospital relacionadas con la digitalización de comunicación para pacientes y la gestión de los servicios de traslado realizados mediante ambulancias y otros vehículos institucionales, ambos módulos serán integrados al sistema principal ya existente en el hospital de clínicas, permitiendo que los usuarios accedan mediante sus credenciales institucionales habituales, el primer módulo corresponde a un sistema de gestión digital de documentación para pacientes, esto permitirá que funcionarios administrativos carguen, administren y organicen documentos informativos dentro de un servidor institucional, cada documento estará asociado a un código QR, el cual podrá ser escaneado por los pacientes desde sus dispositivos móviles para acceder directamente a la información sin necesidad de utilizar documentación impresa, el sistema incluirá distintas categorías de documentos médicos, administrativos e informativos, además de incorporar formularios y encuestas digitales de satisfacción cuyos resultados podrán ser almacenados y posteriormente analizados por la institución. El segundo módulo estará orientado a la trazabilidad y gestión de ambulancias y vehículos de traslado, este sistema permitirá registrar solicitudes de traslado asignar conductores, enfermeros y vehículos, además de controlar información relacionada con horarios, estados operativos, puntos de origen y destinos, asimismo, permitirá realizar el seguimiento de cada traslado durante todo su ciclo operativo, desde la salida del hospital hasta el retorno de la unidad, el sistema contempla diferentes tipos de traslados, incluyendo pacientes, muestras biológicas, equipamiento médico e insumos hospitalarios.

Durante el desarrollo del proyecto se aplicarán distintas etapas correspondientes al ciclo de vida del software, incluyendo relevamiento de requerimientos, análisis de factibilidad, diseño de base de datos, diseño de interfaces, programación, pruebas, documentación e implementación, además, se utilizarán herramientas de control de versiones, metodologías de organización de trabajo y tecnologías compatibles con la infraestructura definida por el hospital de clínicas. La solución propuesta busca contribuir a la modernización tecnológica de la institución, optimizando procesos internos, mejorando la accesibilidad a la información y fortaleciendo el

control operativo de los servicios hospitalarios, del mismo modo, el proyecto permitirá integrar conocimientos adquiridos durante la formación técnica, fomentando el trabajo colaborativo, la planificación y la aplicación práctica de tecnologías informáticas en un entorno real.

Descripción de Software:

El proyecto consiste en el desarrollo de una solución informática integrada destinada al Hospital de Clínicas, compuesta por dos módulos principales orientados a mejorar procesos administrativos, operativos y de acceso a la información dentro de la institución. El sistema será integrado al entorno informático ya existente del hospital, permitiendo a los usuarios acceder mediante sus credenciales institucionales habituales.

El primer módulo estará enfocado en la gestión digital de documentación para pacientes. A través de este sistema, los funcionarios administrativos podrán cargar, organizar y administrar documentos informativos y formularios relacionados con distintos servicios médicos, cada documento estará vinculado a un código QR que permitirá a los pacientes acceder fácilmente a la información desde dispositivos móviles, evitando la utilización de documentación impresa, además, el modulo incluirá encuestas digitales de satisfacción destinadas a recopilar información relevante sobre la experiencia de los usuarios y contribuir al análisis y mejora de los servicios brindados por el hospital.

El segundo módulo estará orientado a la gestión y trazabilidad de ambulancias y vehículos de traslado utilizados por la institución. Este sistema permitirá registrar solicitudes de traslado, asignar vehículos, conductores y personal responsable, además de realizar el seguimiento del estado operativo de cada traslado, el módulo facilitara el control de horarios, recorridos, destinos y retornos de los vehículos, permitiendo mejorar la organizacion y supervision de las operaciones de transporte realizadas por el Hospital de Clínicas.

El software será utilizado principalmente por funcionarios administrativos y personal autorizado del hospital, aunque determinadas funcionalidades estarán destinadas directamente a los paciente, aunque determinadas funcionalidades estarán destinadas directamente a los paciente, especialmente aquellas relacionadas con el acceso a documentación y encuestas mediante códigos QR.

El alcance del proyecto comprende el análisis, diseño, desarrollo y documentación de ambos módulos, incluyendo la integración con la infraestructura tecnológica del Hospital de Clínicas, el diseño de interfaces de usuario, la implementación de bases de datos, pruebas funcionales y mecanismos de administración y seguimiento del sistema, asimismo, el proyecto

buscará aportar una solución organizada, escalable y adaptable a futuras necesidades de la institución.

Cronograma:**Fase 1 – Organización inicial del proyecto**

Actividad	Responsable	Inicio	Fin	Estado
Lectura de la letra del proyecto	Equipo	13/05/2026	13/05/2026	Finalizado
Definición de roles del equipo	Equipo	13/05/2026	13/05/2026	Finalizado
Creación del nombre del grupo y logo	Equipo	13/05/2026	17/05/2026	Finalizado
Elaboración de reglas del grupo	Shalén / Equipo	13/05/2026	17/05/2026	Finalizado
Organización del Kanban	Equipo	13/05/2026	17/05/2026	Finalizado
Carta de presentación	Equipo	13/05/2026	17/05/2026	Finalizado

Fase 2 – Documentación inicial (UTULAB + Sociología)

Actividad	Responsable	Inicio	Fin	Estado
Introducción del proyecto	Shalén	17/05/2026	22/05/2026	Finalizado
Objetivos generales y específicos	Shalén	17/05/2026	25/05/2026	Finalizado
Justificación del proyecto	Shalén	17/05/2026	25/05/2026	Finalizado
Descripción del software	Shalén	17/05/2026	25/05/2026	Finalizado
Marco teórico (Sociología)	Shalén	20/05/2026	10/06/2026	Finalizado

Fase 3 – Ingeniería de Software

Actividad	Responsable	Inicio	Fin	Estado
ES.RE. (planificación del proyecto)	Alejandro	20/05/2026	24/05/2026	Finalizado
Estudio de factibilidad	Alejandro / Shalén	20/05/2026	30/05/2026	Finalizado
Stakeholders, alcance y limitaciones	Alejandro	25/05/2026	30/05/2026	Finalizado
Requerimientos funcionales y no funcionales	Alejandro	30/05/2026	10/06/2026	Finalizado
Roles de usuario y permisos	Shalén	25/05/2026	10/06/2026	Finalizado
Actas de reunión	Shalén	13/05/2026	24/06/2026	Permanente

Fase 4 – Programacion Full Stack

Actividad	Responsable	Inicio	Fin	Estado
Justificación de tecnologías (PHP, MySQL, Bootstrap)	Ismael	17/05/2026	20/05/2026	Finalizado
Relevamiento de hardware y servidores	Ismael	17/05/2026	20/05/2026	Finalizado
Herramientas de desarrollo (VS Code, GitHub)	Ismael	20/05/2026	10/06/2026	Finalizado
Configuración de GitHub y repositorio	Ismael	10/05/2026	17/06/2026	Finalizado
Convenciones de commits + README	Ismael	10/05/2026	17/06/2026	Finalizado

Fase 5 – Diseño de sistema (Base de datos + análisis técnico)

Actividad	Responsable	Inicio	Fin	Estado
Modelo Entidad-Relación (DER)	Santiago	10/06/2026	24/06/2026	Finalizado
Restricciones no estructurales	Santiago	10/06/2026	24/06/2026	Finalizado
Esquema relacional normalizado	Santiago	10/06/2026	24/06/2026	Finalizado
Configuración del entorno de desarrollo	Santiago	10/06/2026	24/06/2026	Finalizado
Diagrama Gantt	Santiago	05/06/2026	10/06/2026	Finalizado

Fase 6 – Cierre de primera entrega

Actividad	Responsable	Inicio	Fin	Estado
Revisión general de documentación	Equipo	18/06/2026	24/06/2026	Finalizado
Integración de correcciones finales	Equipo	20/06/2026	24/06/2026	Finalizado
Entrega primera carpeta	Equipo	24/06/2026	24/06/2026	Finalizado

Reglas internas:

Con el objetivo de mantener una correcta organización, fomentar el trabajo colaborativo y garantizar el cumplimiento adecuado de las distintas etapas del proyecto, el equipo establece un conjunto de normas internas que deberán ser respetadas por todos los integrantes durante el desarrollo del proyecto de egreso.

Se considerará una falta grave cualquier acción que interrumpa, dificulte u obstruya el trabajo de otro integrante del equipo. En situaciones donde un miembro perjudique directamente el desarrollo de una actividad asignada a otro compañero, deberá responsabilizarse por la realización de dicha tarea o por una carga de trabajo equivalente o superior, buscando compensar el impacto ocasionado al grupo.

La participación presencial en reuniones y jornadas de trabajo será considerada fundamental para el correcto avance del proyecto, la ausencia reiterada sin justificación afectará negativamente el desempeño grupal, por lo que el equipo podrá evaluar internamente la permanencia del integrante dentro del proyecto en caso de repetirse esta situación.

Asimismo, toda decisión considerada importante, crítica o irreversible para el proyecto deberá ser discutida y sometida a votación entre los integrantes del grupo. La toma de decisiones unilaterales que afecten el funcionamiento general del proyecto será considerada una falta grave, pudiendo derivar en reuniones extraordinarias para evaluar soluciones y medidas correctivas.

El equipo también establece la obligación de mantener actualizado el sistema de organización de tareas utilizado durante el proyecto, incluyendo el tablero Kanban. Esto permitirá llevar un seguimiento claro de actividades, responsabilidades y avances realizados por cada integrante. Con respecto al seguimiento del trabajo, cada integrante deberá informar periódicamente los avances relacionados con sus tareas asignadas. La falta de comunicación sobre retrasos, dificultades o incumplimientos que puedan afectar directamente las entregas será considerada una falta grave debido al impacto que esto puede generar sobre el trabajo grupal.

El cumplimiento de las fechas de entrega establecidas internamente y por la institución será responsabilidad de todos los integrantes, cuando un retraso ocurra por descuido individual y

afecte el desarrollo del proyecto, el grupo podrá aplicar medidas internas orientadas a preservar la organización y el cumplimiento de los objetivos generales.

La honestidad y transparencia dentro del equipo serán consideradas fundamentales para el correcto funcionamiento del proyecto. Mentir, ocultar información relevante o no comunicar problemas relacionados con tareas, documentación o entregas será tratado como una situación grave que requerirá una reunión inmediata para analizar lo sucedido y definir las medidas correspondientes.

Todos los integrantes deberán mantener una participación activa, equitativa y colaborativa durante el desarrollo del proyecto, se espera un compromiso similar entre todos los miembros del equipo, evitando desbalances significativos en la distribución de tareas y responsabilidades.

En caso de ausencia a reuniones o actividades presenciales, el integrante deberá comunicarlo con antelación y justificar adecuadamente la situación, durante periodos cercanos a las entregas oficiales, el compromiso y la participación presencial serán considerados especialmente importantes para garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados.

Además, cualquier modificación realizada sobre documentación, código fuente, diseño de interfaces o estructuras del proyecto deberá ser comunicada al resto del equipo para mantener una correcta coordinación y evitar inconsistencias o pérdidas de información relevante.

Por último, todos los integrantes deberán responsabilizarse por mantener respaldos actualizados y organizados de los archivos vinculados al proyecto, utilizando herramientas compartidas y sistemas de almacenamiento adecuados, la pérdida de información por falta de respaldo implica la responsabilidad de reconstruir el contenido afectado y asumir consecuencias organizativas derivadas de dicha situación.

ACTA DE REUNIÓN N° 1

Datos de la reunión

Proyecto: S.I.G.S.M. – Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos

Empresa: Scaligam

Fecha: 13/ 05/ 2026

Hora de inicio: 8am

Hora de finalización: 11:30am

Modalidad: Virtual

Plataforma: Discord

Participantes

- Alejandro Muñoz – Coordinador
- Shalén Costante – Subcoordinadora
- Ismael Girino – Integrante
- Santiago Lucas – Integrante

Objetivo de la reunión

La presente reunión tuvo como finalidad dar inicio formal al proyecto, realizar una primera aproximación a la letra proporcionada por la institución y establecer las bases organizativas necesarias para el trabajo en equipo. Durante la misma se buscó coordinar las actividades correspondientes al proyecto, comprender los requerimientos generales planteados por el cliente y definir la estructura inicial del grupo, con el propósito de comenzar el desarrollo y la planificación de las diferentes etapas del trabajo.

Desarrollo de la reunión

Durante la reunión, los integrantes del equipo intercambiaron ideas y opiniones acerca de la organización general del proyecto y de las responsabilidades que asumiría cada miembro del grupo. Asimismo, se analizaron distintos aspectos relacionados con la letra del proyecto y los requerimientos planteados por el Hospital de Clínicas, permitiendo aclarar dudas y obtener una visión general del alcance y de los objetivos perseguidos.

Además, se discutieron diversos temas vinculados con la organización interna del equipo, considerando la importancia de mantener una adecuada distribución de tareas y una comunicación constante entre los integrantes. Se procedió a la definición de roles, designando al coordinador y subcoordinadora del proyecto, así como la asignación de las distintas materias y áreas de trabajo a cada integrante.

Por otra parte, se elaboró la carta de presentación del equipo y se comenzó a establecer un conjunto de reglas de convivencia y trabajo, con el fin de mantener una adecuada coordinación y garantizar una participación equitativa. También se intercambiaron propuestas relacionadas con el nombre y la identidad visual de la empresa, analizando diferentes alternativas para el futuro logotipo y la representación del grupo.

Finalmente, se organizó el tablero Kanban con el propósito de llevar un control de las actividades y se realizó una introducción preliminar sobre las funcionalidades y objetivos que tendrá el sistema a desarrollar, permitiendo que todos los integrantes compartieran una visión común del proyecto.

Acuerdos y decisiones tomadas

Como resultado de la reunión, el equipo acordó establecer formalmente los roles y responsabilidades de cada integrante, organizar las tareas mediante un tablero Kanban y comenzar la elaboración de la documentación inicial exigida por las distintas asignaturas. También se decidió avanzar en la construcción de la identidad del grupo mediante la elección del nombre de la empresa y el diseño del logotipo, además de establecer normas internas destinadas a favorecer la organización y el trabajo colaborativo.

Actividades asignadas

Luego de la reunión, se definieron las siguientes tareas:

Actividad	Responsable	Fecha estimada
Ingeniería de Software	Muñoz	Primera entrega
Sociología y Tutoría UTULAB	Costante	Primera entrega
Emprendedurismo y Gestión y Programación Full Stack	Lucas	Primera entrega
Administración de Sistemas Operativos y Programación Full Stack	Girino	Primera entrega
Organización del Kanban y documentación inicial	Todo el equipo	Permanente

Dificultades o situaciones identificadas

Durante la reunión se identificó como principal dificultad la gran cantidad de requerimientos y documentación exigida por las diferentes asignaturas, lo que implicó la necesidad de organizar adecuadamente las tareas y distribuir responsabilidades entre los integrantes. No obstante, el equipo analizó distintas alternativas para afrontar dicha situación, estableciendo una división del trabajo y mecanismos de seguimiento que permitieran mantener una adecuada coordinación y asegurar el cumplimiento de las entregas previstas.

Próximas actividades

Para la siguiente etapa del proyecto, el equipo se propone continuar con la elaboración de la documentación correspondiente a la primera entrega, además de avanzar en el análisis de requerimientos, la investigación de las tecnologías a utilizar y el desarrollo de los distintos apartados solicitados por las asignaturas involucradas.

Conclusión

La reunión permitió establecer las bases organizativas del proyecto y definir los primeros lineamientos de trabajo. Los integrantes lograron comprender los requerimientos generales planteados y acordaron una distribución de responsabilidades que facilitará el desarrollo de las diferentes etapas del proyecto. Asimismo, se destacó la importancia del trabajo colaborativo y la comunicación constante como elementos fundamentales para alcanzar los objetivos propuestos.

ACTA DE REUNIÓN N° 2

Datos de la reunión

Proyecto: S.I.G.S.M. – Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos

Empresa: Scaligam

Fecha: 17/ 05/ 2026

Hora de inicio: 8hs

Hora de finalización: 11:30hs

Modalidad: Virtual

Plataforma: Discord

Participantes

- Alejandro Muñoz – Coordinador
- Shalén Costante – Subcoordinadora
- Ismael Girino – Integrante

Objetivo de la reunión

La presente reunión tuvo como finalidad continuar con la organización y planificación del proyecto, así como avanzar en la elaboración de la documentación correspondiente a la primera entrega. Durante la misma se buscó coordinar las tareas asignadas a cada integrante, analizar dudas relacionadas con el ES.RE y verificar el progreso alcanzado en las distintas asignaturas involucradas.

Desarrollo de la reunión

Durante la reunión, los integrantes presentes intercambiaron ideas y opiniones acerca de diversos aspectos relacionados con los requerimientos establecidos para la primera entrega. Asimismo, se analizaron dudas vinculadas al ES.RE y se discutieron distintos enfoques para abordar las necesidades planteadas por el cliente, con el propósito de mantener una visión común del proyecto.

Se constató la ausencia de Santiago en la reunión, situación que fue considerada por el resto del equipo debido a la importancia de la participación y la presencialidad establecidas en las reglas internas. En consecuencia, se decidió aplicar una advertencia y posteriormente mantener una conversación con el integrante con el fin de transmitir la importancia del compromiso y la participación activa en las actividades del grupo.

En cuanto al avance de la documentación, se continuó trabajando sobre distintos apartados correspondientes a las asignaturas involucradas. Se elaboraron los documentos de inicio del proyecto, la introducción y el estudio de factibilidad, además de analizar los distintos requerimientos establecidos por las materias. Paralelamente, se avanzó en la documentación obligatoria de Tutoría UTULAB, desarrollando la introducción, los objetivos generales y específicos, la justificación del proyecto, la descripción general del software y las reglas internas del equipo con sus respectivos niveles de prioridad.

Por otra parte, se realizaron investigaciones relacionadas con la infraestructura tecnológica necesaria para el desarrollo del sistema, incluyendo los requerimientos de hardware, las diferentes alternativas de implementación del servidor y la selección del sistema operativo y tecnologías que serán utilizadas durante el proyecto. También se trabajó en la justificación técnica del uso de PHP como lenguaje de backend y otras herramientas requeridas para ambos módulos.

Finalmente, la carátula general del proyecto fue realizada en conjunto por todos los integrantes presentes, procurando mantener una identidad uniforme para las diferentes carpetas y asignaturas.

Acuerdos y decisiones tomadas

Como resultado de la reunión, el equipo acordó continuar avanzando con la documentación correspondiente a la primera entrega y profundizar el análisis de los requerimientos establecidos por el cliente. Asimismo, se decidió reforzar la importancia del compromiso y la participación activa de todos los integrantes, aplicando una advertencia a Santiago por su ausencia en la reunión y manteniendo una conversación con él respecto a las responsabilidades asumidas dentro del grupo.

Actividades asignadas

Luego de la reunión, se definieron las siguientes tareas:

Actividad	Responsable	Fecha estimada
Introducción, documentación inicial	Muñoz	Primera entrega
Documentación obligatoria de UTULAB y análisis de factibilidad para Ingeniería de Software	Costante	Primera entrega
Investigación y justificación de hardware, servidores y tecnologías.	Girino	Primera entrega
Participación en Programación Full Stack	Todo el equipo	Permanente
Elaboración de carátula del proyecto	Equipo completo	Finalizada

Dificultades o situaciones identificadas

Durante la reunión se identificó la falta de participación de uno de los integrantes, situación que generó preocupación debido a la importancia del trabajo colaborativo y el cumplimiento de las reglas internas establecidas previamente. Asimismo, se observó la gran cantidad de documentación requerida por las distintas asignaturas, lo que obligó a reorganizar prioridades y redistribuir esfuerzos para asegurar el cumplimiento de las fechas previstas.

Próximas actividades

Para la siguiente etapa del proyecto, el equipo se propone continuar con el desarrollo de la documentación correspondiente a las distintas asignaturas, profundizar en el análisis de requerimientos y avanzar con las investigaciones relacionadas con la infraestructura, las tecnologías y la organización general del proyecto.

Conclusión

La reunión permitió continuar con el desarrollo de la documentación correspondiente a la primera entrega y detectar algunas situaciones relacionadas con la organización interna del grupo. A pesar de las dificultades surgidas, se logró mantener un ritmo de trabajo adecuado y se reforzó la importancia del compromiso y la responsabilidad individual para garantizar el correcto desarrollo del proyecto.

ACTA DE REUNIÓN N° 3

Datos de la reunión

Proyecto: S.I.G.S.M. – Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos

Empresa: Scaligam

Fecha: 20/ 05/ 2026

Hora de inicio: 8hs

Hora de finalización: 11:30hs

Modalidad: Virtual

Plataforma: Discord

Participantes

- Alejandro Muñoz – Coordinador
- Shalén Costante – Subcoordinadora
- Ismael Girino – Integrante

Objetivo de la reunión

La presente reunión tuvo como finalidad continuar con el desarrollo de la documentación correspondiente a la primera entrega, verificar el avance de las tareas asignadas y coordinar nuevas actividades para asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos. Asimismo, se buscó dar seguimiento a las situaciones organizativas identificadas en reuniones anteriores.

Desarrollo de la reunión

Durante la reunión, los integrantes presentes continuaron trabajando sobre la documentación y las investigaciones requeridas por las diferentes asignaturas. Se realizó una revisión de los avances obtenidos hasta el momento y se intercambiaron ideas acerca de los distintos aspectos técnicos y organizativos del proyecto.

Se constató nuevamente la ausencia de Santiago, situación que generó preocupación entre los integrantes debido a la reiteración de incumplimientos respecto a la participación en las reuniones de trabajo. En consecuencia, se mantuvo una conversación seria respecto a la importancia del compromiso y de la responsabilidad individual dentro del equipo, destacando la necesidad de una mayor participación y comunicación para evitar afectar el desarrollo del proyecto.

En relación con las actividades técnicas, se avanzó en la justificación del uso de MySQL/MariaDB como sistema gestor de bases de datos, considerando aspectos relacionados con la persistencia de los datos clínicos y operativos, así como los principios de integridad y consistencia de la información. También se analizó la utilización de Bootstrap como framework para el desarrollo de las interfaces administrativas y las interfaces móviles destinadas a los pacientes.

Por otra parte, se continuó con el desarrollo de la documentación correspondiente a Sociología, elaborándose la identificación de los integrantes del grupo, los objetivos de investigación y la fundamentación de la importancia del proyecto, analizando su relevancia en el contexto actual y su relación con el área tecnológica y sanitaria.

Asimismo, se avanzó en aspectos relacionados con Ingeniería del Software, estableciendo el horario y modalidad de trabajo del equipo, las herramientas colaborativas que serán utilizadas durante el proyecto y la identificación inicial de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.

Acuerdos y decisiones tomadas

Como resultado de la reunión, el equipo acordó continuar con la planificación y elaboración de la documentación correspondiente a la primera entrega, manteniendo una comunicación constante entre los integrantes presentes. Asimismo, se decidió reforzar la necesidad de participación y compromiso por parte de todos los miembros del equipo, dada la reiteración de ausencias registradas durante las reuniones anteriores.

Actividades asignadas

Luego de la reunión, se definieron las siguientes tareas:

Actividad	Responsable	Fecha estimada
Horario y modalidad de trabajo, herramientas colaborativas y requerimientos funcionales y no funcionales	Muñoz	Primera entrega
Documentación de Sociología (integrantes, objetivos y fundamentación)	Costante	Primera entrega
Justificación de MySQL y Bootstrap	Girino	Primera entrega
Seguimiento y coordinación general	Equipo presente	Permanente

Dificultades o situaciones identificadas

Durante la reunión se identificó nuevamente la ausencia de uno de los integrantes, situación que comenzó a generar preocupación debido al impacto que puede tener sobre la distribución de tareas y el cumplimiento de los objetivos establecidos. Asimismo, la elevada carga documental correspondiente a las distintas asignaturas exigió una adecuada coordinación entre los miembros presentes para evitar retrasos y asegurar el cumplimiento de las fechas previstas.

Próximas actividades

Para la siguiente etapa del proyecto, el equipo se propone continuar con el desarrollo de la documentación requerida por las distintas asignaturas, profundizar el análisis de requerimientos y avanzar en la definición de los aspectos técnicos y organizativos necesarios para la primera entrega.

Conclusión

La reunión permitió mantener un avance constante en las tareas previstas y continuar con la elaboración de la documentación correspondiente a la primera etapa del proyecto. No obstante, se destacó la importancia del compromiso y la participación activa de todos los integrantes, considerando que el trabajo colaborativo constituye uno de los factores fundamentales para alcanzar los objetivos propuestos y garantizar el correcto desarrollo del proyecto.

ACTA DE REUNIÓN N° 4

Datos de la reunión

Proyecto: S.I.G.S.M. – Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos

Empresa: Scaligam

Fecha: 25/ 05/ 2026

Hora de inicio: 8hs

Hora de finalización: 11:30hs

Modalidad: Virtual

Plataforma: Discord

Participantes

- Alejandro Muñoz – Coordinador
- Shalén Costante – Subcoordinadora
- Ismael Girino – Integrante
- Santiago Lucas – Integrante

Objetivo de la reunión

La presente reunión tuvo como finalidad continuar con el desarrollo de la documentación correspondiente a la primera entrega, revisar los avances realizados por cada integrante y profundizar en distintos aspectos relacionados con la organización, las herramientas de trabajo y la definición de los requerimientos del proyecto. Asimismo, se buscó mantener una adecuada coordinación entre los miembros del equipo y asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Desarrollo de la reunión

Durante la reunión, los integrantes presentes realizaron una puesta en común sobre el estado actual del proyecto y los avances obtenidos hasta el momento. Se intercambiaron opiniones sobre distintos aspectos técnicos y organizativos, permitiendo continuar con la construcción progresiva de la documentación correspondiente a las distintas asignaturas.

En relación con Ingeniería del Software, se trabajó en la identificación de los principales stakeholders involucrados en el proyecto, analizando tanto los actores internos como externos relacionados con el Hospital de Clínicas. Asimismo, se avanzó en la definición del alcance del sistema y en la identificación de sus limitaciones, delimitando las funcionalidades que serán contempladas durante el desarrollo y aquellas que quedarán fuera del alcance del proyecto.

Por otra parte, se continuó con el análisis del entorno de desarrollo y de las herramientas necesarias para el trabajo colaborativo. Se seleccionó GitHub como plataforma principal para el control de versiones y se evaluaron diferentes herramientas para el desarrollo del sistema, recomendándose Visual Studio Code junto con diversas extensiones que permitan facilitar la programación, el control del código y la productividad del equipo.

En cuanto a Sociología, se avanzó en la elaboración del marco teórico mediante la recopilación y organización de diversas fuentes bibliográficas, teorías y sitios web que han sido utilizados como referencia durante la realización del proyecto. Se consideró la importancia de respaldar adecuadamente el trabajo realizado mediante fuentes confiables y acordes al contexto tecnológico y sanitario en el cual se desarrolla el sistema.

Durante el transcurso de la reunión, Santiago se incorporó aproximadamente una hora y media después del horario establecido. Una vez presente, se dedicó principalmente a realizar una lectura de la letra del proyecto con el fin de familiarizarse con los requerimientos y el contexto general del trabajo. El equipo aprovechó la instancia para continuar reforzando la importancia del compromiso y de la participación activa por parte de todos los integrantes.

Acuerdos y decisiones tomadas

Como resultado de la reunión, el equipo acordó continuar con el desarrollo de la documentación correspondiente a la primera entrega y mantener el uso de GitHub como herramienta oficial de control de versiones. Asimismo, se decidió utilizar Visual Studio Code como entorno principal de desarrollo y continuar ampliando la investigación bibliográfica y el análisis de requerimientos necesarios para el proyecto.

Actividades asignadas

Luego de la reunión, se definieron las siguientes tareas:

Actividad	Responsable	Fecha estimada
Identificación de stakeholders, alcance y limitaciones	Muñoz	Primera entrega
Marco teórico y recopilación de fuentes bibliográficas	Costante	Primera entrega
Selección de herramientas de control de versiones y entorno de desarrollo	Girino	Primera entrega
Lectura y análisis de la letra del proyecto	Lucas	Primera entrega
Seguimiento y coordinación general	Equipo presente	Permanente

Dificultades o situaciones identificadas

Durante la reunión se observó nuevamente una participación limitada por parte de uno de los integrantes, quien se incorporó considerablemente después del horario previsto. Esta situación fue considerada por el equipo debido a la importancia de mantener una participación equilibrada y un adecuado compromiso con las actividades del proyecto. No obstante, se decidió continuar trabajando de forma coordinada, procurando fortalecer la comunicación y la distribución de responsabilidades.

Próximas actividades

Para la siguiente etapa del proyecto, el equipo se propone continuar con la elaboración de la documentación correspondiente a las distintas asignaturas, profundizar el análisis de los requerimientos del sistema y avanzar en la organización del entorno de desarrollo y las herramientas de trabajo colaborativo.

Conclusión

La reunión permitió continuar avanzando en la construcción de la documentación necesaria para la primera entrega y consolidar algunas decisiones relacionadas con las herramientas y la organización del proyecto. Asimismo, se destacó nuevamente la importancia del compromiso individual y del trabajo colaborativo como elementos fundamentales para garantizar el cumplimiento de los objetivos y el correcto desarrollo del sistema.

ACTA DE REUNIÓN N° 5

Datos de la reunión

Proyecto: S.I.G.S.M. – Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos

Empresa: Scaligam

Fecha: 10/ 06/ 2026

Hora de inicio: 8hs

Hora de finalización: 11:30hs

Modalidad: Virtual

Plataforma: Discord

Participantes

- Alejandro Muñoz – Coordinador
- Shalén Costante – Subcoordinadora
- Ismael Girino – Integrante
- Santiago Lucas – Integrante

Objetivo de la reunión

La presente reunión tuvo como finalidad completar los últimos aspectos correspondientes a la primera entrega del proyecto, revisar el estado de las tareas pendientes y coordinar la finalización de la documentación y de los distintos elementos técnicos requeridos por las asignaturas involucradas.

Desarrollo de la reunión

Durante la reunión, los integrantes realizaron una revisión general de las tareas pendientes correspondientes a la primera entrega y se intercambiaron ideas sobre la mejor manera de completar la documentación restante. Asimismo, se analizaron diversos aspectos relacionados con la organización del trabajo y la distribución de responsabilidades dentro del equipo.

En relación con Ingeniería del Software, se avanzó en la adaptación de la planificación del proyecto al documento ES.RE. También se constató la necesidad de completar parte de la documentación pendiente, tarea que finalmente fue desarrollada por Shalén con el propósito de mantener el ritmo de trabajo y asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos. Del mismo modo, la elaboración del diagrama de Gantt, inicialmente prevista para Alejandro, fue realizada por Santiago, permitiendo completar uno de los elementos fundamentales de la planificación del proyecto.

Por otra parte, Shalén continuó con la redacción y actualización de las actas de reunión, además de trabajar en la definición de los roles de usuario junto con sus respectivos permisos y privilegios, contribuyendo a la especificación de los distintos perfiles que interactuarán con el sistema.

En cuanto a Programación Full Stack, Ismael profundizó en la relación existente entre las tecnologías seleccionadas y las necesidades concretas del sistema, justificando aspectos vinculados con el acceso desde dispositivos móviles mediante códigos QR, la gestión administrativa y la persistencia de los datos asociados a los traslados. Asimismo, finalizó las tareas correspondientes a la asignatura Administración de Sistemas Operativos, logrando completar los requerimientos previstos para dicha área y dejando cerradas las actividades pendientes asociadas a esa materia.

Por su parte, Santiago trabajó sobre la primera versión del Modelo Entidad-Relación (DER), procurando representar adecuadamente la estructura de la aplicación. Además, avanzó en la documentación de las restricciones no estructurales, el esquema relacional normalizado y la configuración del entorno de desarrollo, contribuyendo al progreso de los requerimientos correspondientes a Programación Full Stack.

Acuerdos y decisiones tomadas

Como resultado de la reunión, el equipo acordó dar por finalizadas las tareas correspondientes a Administración de Sistemas Operativos y continuar concentrando los esfuerzos en los elementos restantes de la primera entrega. Asimismo, se decidió mantener una comunicación constante entre los integrantes con el fin de asegurar la correcta integración de toda la documentación y evitar retrasos en la entrega final.

Actividades asignadas

Luego de la reunión, se definieron las siguientes tareas:

Actividad	Responsable	Fecha estimada
Adaptación de la planificación al Es.Re.	Muñoz	Primera entrega
Actualización de documentación y actas de reunión, definición de roles de usuario con permisos y privilegios.	Costante	Primera entrega
Relación entre tecnologías y necesidades del sistema, finalización de tareas de Administración de Sistemas Operativos.	Girino	Primera entrega
Elaboración del diagrama Gantt, Modelo Entidad-Relación (DER), restricciones no estructurales, esquema relacional y configuración del entorno de desarrollo.	Lucas	Finalizado

Dificultades o situaciones identificadas

Durante la reunión se observó la necesidad de redistribuir algunas tareas debido a diferencias en el grado de avance y familiaridad de los integrantes con determinados apartados de la documentación. No obstante, la colaboración entre los miembros del equipo permitió completar las actividades pendientes y mantener el cronograma previsto para la primera entrega. Asimismo, se destacó la importancia de continuar fortaleciendo la comunicación interna para asegurar una adecuada coordinación entre las distintas áreas del proyecto.

Próximas actividades

Para la siguiente etapa del proyecto, el equipo se propone culminar la documentación correspondiente a la primera entrega, realizar una revisión integral de los contenidos desarrollados y comenzar la planificación de las tareas asociadas a la segunda fase del proyecto. Además, se buscará mantener una distribución equilibrada de las responsabilidades y asegurar la integración de todos los elementos técnicos y documentales desarrollados hasta el momento.

Conclusión

La reunión permitió completar gran parte de las actividades pendientes correspondientes a la primera entrega y consolidar el trabajo realizado en las distintas asignaturas. Gracias a la colaboración entre los integrantes y a la redistribución oportuna de algunas tareas, fue posible mantener el avance del proyecto y asegurar el cumplimiento de los objetivos previstos para esta etapa.

Sin otros asuntos a tratar, se dio por finalizada la reunión, quedando establecidos los compromisos y tareas correspondientes para el próximo encuentro.

ACTA DE REUNIÓN N° 6

Datos de la reunión

Proyecto: S.I.G.S.M. – Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos

Empresa: Scaligam

Fecha: 13/ 05/ 2026

Hora de inicio: 8am

Hora de finalización: 11:30am

Modalidad: Virtual

Plataforma: Discord

Participantes

- Alejandro Muñoz – Coordinador
- Shalén Costante – Subcoordinadora
- Ismael Girino – Integrante
- Santiago Lucas – Integrante

Objetivo de la reunión

La presente reunión tuvo como finalidad continuar con la finalización de la documentación correspondiente a la primera entrega, supervisar el avance de las tareas pendientes y coordinar las actividades necesarias para asegurar la correcta integración de los distintos componentes del proyecto.

Desarrollo de la reunión

Durante la reunión, los integrantes realizaron una revisión general del estado del proyecto y de las tareas pendientes asociadas a las diferentes asignaturas. Asimismo, se intercambiaron ideas sobre la mejor manera de organizar la documentación restante y mantener el cumplimiento de los plazos establecidos.

En relación con Ingeniería del Software, Alejandro continuó trabajando sobre el ES.RE y otros apartados asociados a la documentación de análisis. Durante el desarrollo de dichas actividades se presentaron algunas dificultades para mantener la continuidad del trabajo, situación que ya se había manifestado anteriormente. No obstante, se procuró brindar apoyo y motivación con el objetivo de mantener el avance previsto y completar las tareas pendientes de manera satisfactoria.

Por otra parte, Santiago comenzó a trabajar sobre los requerimientos correspondientes a Emprendedurismo y Gestión. Durante la reunión se revisaron nuevamente las responsabilidades asignadas a cada integrante y se aclararon las tareas asociadas a dicha asignatura, permitiendo que pudiera comenzar con los apartados que aún se encontraban pendientes.

En cuanto a Programación Full Stack, Ismael continuó desarrollando los aspectos vinculados al control de versiones y la organización del repositorio, realizando la creación y estructuración inicial del repositorio en GitHub. Asimismo, estableció convenciones para los mensajes de confirmación (commits), documentó criterios de trabajo y verificó que el repositorio contuviera la documentación necesaria, incluyendo un archivo README.md con instrucciones claras para la instalación y utilización del proyecto.

Por su parte, Shalén continuó con la elaboración y actualización de las actas de reunión y del cronograma general del proyecto. Debido a que ambos elementos requieren ser actualizados progresivamente conforme se desarrollan nuevas reuniones y actividades, se decidió mantener dichas tareas como responsabilidad permanente para asegurar un adecuado seguimiento del trabajo realizado por el equipo.

Acuerdos y decisiones tomadas

Como resultado de la reunión, el equipo acordó continuar con la finalización de las actividades pendientes correspondientes a la primera entrega y mantener una actualización constante de la documentación y del cronograma. Asimismo, se decidió reforzar la comunicación interna y recordar periódicamente las responsabilidades asignadas a cada integrante con el fin de evitar retrasos o confusiones respecto a las tareas correspondientes.

Actividades asignadas

Luego de la reunión, se definieron las siguientes tareas:

Actividad	Responsable	Estado
Continuación del Es.Re. y documentación asociada.	Muñoz	Finalizado
Actualización de actas de reunión y actualización del cronograma del proyecto.	Costante	Finalizado
Desarrollo de tareas de Emprendedurismo y Gestión	Lucas	Finalizado
Creación y organización del repositorio de GitHub, documentación de convenciones de commits y README.md.	Girino	Finalizado

Dificultades o situaciones identificadas

Durante la reunión se identificaron algunas dificultades relacionadas con la continuidad y concentración en determinadas tareas, lo que ocasionó un avance más lento en algunos apartados de la documentación. Asimismo, la incorporación tardía de dos integrantes produjo una reorganización de las actividades previstas y evidenció la necesidad de reforzar el compromiso con los horarios acordados y la comunicación interna del equipo. Se concluyó que el cumplimiento de los tiempos establecidos constituye un aspecto fundamental para mantener una adecuada distribución del trabajo y asegurar el avance del proyecto conforme al cronograma previsto.

Próximas actividades

Para la siguiente etapa del proyecto, el equipo se propone culminar la documentación correspondiente a la primera entrega, realizar una revisión integral del trabajo desarrollado y comenzar la planificación de las actividades asociadas a la segunda fase del proyecto. Además, se continuará con la actualización del cronograma y de las actas de reunión para mantener un registro ordenado del desarrollo del proyecto.

Conclusión

La reunión permitió continuar avanzando en las actividades pendientes y consolidar distintos aspectos relacionados con la documentación y la organización del trabajo. A pesar de algunas dificultades observadas durante el desarrollo de ciertas tareas, el equipo logró mantener el progreso del proyecto gracias a la colaboración entre sus integrantes y al seguimiento constante de las actividades planificadas.

ACTA DE REUNIÓN N° 7

Datos de la reunión

Proyecto: S.I.G.S.M. – Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos

Empresa: Scaligam

Fecha: 13/ 05/ 2026

Hora de inicio: 8pm

Hora de finalización: 00:30am

Modalidad: Virtual

Plataforma: Discord

Participantes

- Alejandro Muñoz – Coordinador
- Shalén Costante – Subcoordinadora
- Ismael Girino – Integrante
- Santiago Lucas – Integrante

Objetivo de la reunión

La presente reunión tuvo como finalidad realizar una revisión final de las tareas correspondientes a la primera entrega del proyecto, completar los apartados pendientes y verificar que toda la documentación y los distintos elementos desarrollados estuvieran correctamente integrados y preparados para su presentación.

Desarrollo de la reunión

Inicialmente, se había acordado realizar una reunión a las 08:00 horas. Sin embargo, debido a que únicamente dos integrantes pudieron asistir en el horario previsto, se decidió reprogramar la reunión para las 20:00 horas del mismo día, con el objetivo de asegurar la participación del equipo y disponer del tiempo necesario para finalizar las tareas pendientes.

Durante la reunión, se realizó una revisión general de toda la documentación elaborada hasta el momento y se verificó el estado de avance de cada una de las actividades asignadas. En relación con Ingeniería del Software, Alejandro logró finalizar el documento ES.RE, completando uno de los componentes más importantes de la primera entrega. Asimismo, se trabajó en la corrección y organización de distintos apartados relacionados con la documentación del proyecto.

Por otra parte, Ismael culminó las tareas pendientes correspondientes al prototipo visual y a la implementación del diseño responsivo de las interfaces, completando así los requerimientos establecidos para Programación Full Stack vinculados a la presentación de las pantallas del sistema.

En cuanto a Emprendedurismo y Gestión, Santiago finalizó la documentación correspondiente a dicha asignatura. Durante la reunión se repasaron nuevamente las responsabilidades previamente asignadas y se constató la importancia de mantener una comunicación constante entre los integrantes para asegurar el conocimiento y seguimiento de las tareas asignadas a cada uno.

Por su parte, Shalén concluyó la última acta de reunión correspondiente a la primera entrega y realizó distintas correcciones sobre los documentos de Sociología y Tutoría UTULAB. Además, colaboró con Alejandro en la revisión de las referencias bibliográficas y en la incorporación y corrección de las citas y fuentes utilizadas en la documentación.

Finalmente, se efectuó una revisión general del material elaborado por las diferentes asignaturas con el objetivo de detectar posibles errores y asegurar la correcta integración de todos los documentos antes de su entrega.

Acuerdos y decisiones tomadas

Como resultado de la reunión, el equipo acordó dar por finalizadas las tareas correspondientes a la primera entrega y realizar únicamente correcciones menores en caso de ser necesarias. Asimismo, se decidió comenzar a organizar las actividades que serán abordadas en la segunda etapa del proyecto y mantener actualizada toda la documentación para facilitar las futuras entregas.

Actividades asignadas

Luego de la reunión, se definieron las siguientes tareas:

Actividad	Responsable	Estado
Finalización del ES.RE.	Muñoz	Finalizado
Actualización final de actas de reunión, corrección en Sociología y Tutoría UtaLab	Costante	Finalizado
Finalización de la documentación de Emprendedurismo y Gestión, y árboles de decisiones	Lucas	Finalizado
Finalización del prototipo y diseño responsivo	Girino	Finalizado
Revisión de bibliografía y referencias	Shalén / Alejandro	Finalización
Revisión general de la documentación	Equipo	Finalizada

Dificultades o situaciones identificadas

Durante la jornada se evidenciaron dificultades relacionadas con la coordinación de horarios, dado que la reunión originalmente prevista para la mañana debió ser reprogramada debido a la ausencia de parte del equipo en el horario establecido. Asimismo, durante el desarrollo del proyecto se observaron algunas situaciones vinculadas con la comunicación y el seguimiento de las responsabilidades individuales, lo que requirió reiterar las tareas asignadas y reforzar la coordinación interna. No obstante, gracias a la colaboración entre los integrantes fue posible completar todas las actividades previstas para la primera entrega.

Próximas actividades

Para la siguiente etapa del proyecto, el equipo se propone analizar las correcciones y observaciones realizadas por los docentes, actualizar la documentación según corresponda y comenzar la planificación de las tareas correspondientes a la segunda entrega. Asimismo, se continuará manteniendo un registro detallado de las reuniones y del avance general del proyecto.

Conclusión

La reunión permitió completar satisfactoriamente las actividades correspondientes a la primera entrega y efectuar una revisión integral de toda la documentación elaborada. A pesar de las dificultades organizativas surgidas durante el desarrollo del proyecto, el trabajo colaborativo y la cooperación entre los integrantes permitieron alcanzar los objetivos previstos y presentar una primera versión completa de la documentación requerida.