



S.I.G.P.D.

Ingeniería de Software Scaligam

Rol	Apellido	Nombre	C.I	Email
Coordinador	Muñoz	Alejandro	5780848-9	4le170208@gmail.com
Sub-Coordinador	Costante	Tamara	5678283-6	shalencostante@gmail.com
Integrante 1	Girino	Ismael	5661045-9	garciagirino@gmail.com
Integrante 2	Lucas	Santiago	5693742-1	santiagolucasberonpersonal@gmail.com

Docente: Cairús, Brandon

**Fecha de
culminación
24/06/2026**

PRIMERA ENTREGA

S.I.G.P.D..... 1

Introducción:.....3

Objetivos:.....4

Reglamento:.....5

Herramientas colaborativas:..... 6

Introducción:

El presente documento tiene como finalidad presentar el desarrollo inicial del proyecto de egreso S.I.G.S.M. El cual será realizado con el propósito del Hospital de Clínicas, el proyecto surge a partir de la necesidad de modernizar y optimizar determinados procesos administrativos y operativos de la institución mediante el uso de herramientas informáticas,

contribuyendo así a mejorar la gestión interna y la accesibilidad a la información para funcionarios y pacientes.

Actualmente, el Hospital de Clínicas maneja una importante cantidad de documentación entregada en formato impreso a pacientes y usuarios de distintos servicios médicos, esta modalidad implica costos de impresión, dificultades de distribución y una menor accesibilidad a la información, asimismo, el control y seguimiento de los traslados realizados mediante ambulancias y otros vehículos requiere una gestión organizada y centralizada que permita mejorar el monitoreo de las operaciones y optimizar los tiempos de respuesta, con el objetivo de aportar una solución a estos problemas, se desarrollarán dos módulos integrados al sistema existente del hospital, el primero estará orientado a la gestión digital de documentación para pacientes, permitiendo la carga, administración y acceso a documentos mediante códigos QR, además de incorporar encuestas digitales de satisfacción, el segundo módulo estará enfocado en la trazabilidad y gestión de ambulancias y vehículos de traslado, posibilitando registrar solicitudes, asignar personal y vehículos, controlar estados de traslado y realizar seguimiento de recorridos. El desarrollo del proyecto contempla distintas etapas, incluyendo el relevamiento de requerimientos, análisis de factibilidad, diseño de la solución, desarrollo del sistema, pruebas e implementación, además, se buscará aplicar buenas prácticas de ingeniería de software, documentación técnica y trabajo colaborativo, utilizando tecnologías compatibles con la infraestructura informática definida por el cliente, a través de este proyecto se pretende no solo cumplir con los requerimientos establecidos por el Hospital de Clínicas, sino también generar una solución funcional, organizada y escalable, que contribuya a la digitalización de procesos y a la mejora continua de los servicios brindados por la institución.

Objetivos:

El objetivo general de este proyecto es desarrollar una solución informática integrada para el Hospital de Clínicas, compuesta por un módulo de gestión digital de documentación para pacientes y un módulo de trazabilidad de ambulancias y vehículos de traslado, con el fin de

optimizar procesos administrativos, mejorar el acceso a la información, fortalecer el control operativo y contribuir a la modernización tecnológica de la institución.

Asimismo tiene objetivos específicos, los cuales son diseñar e implementar un sistema de gestión documental que permita almacenar y administrar documentación destinada a pacientes de forma digital, facilitar el acceso a la información mediante la generación de códigos QR que permitan a los pacientes visualizar documentos desde dispositivos móviles sin necesidad de utilizar material impreso, además, incorporar un módulo de encuestas digitales que permita recopilar información sobre la satisfacción de los usuarios y almacenar los resultados para su posterior análisis. Asimismo desarrollar un sistema de gestión de traslados que permita registrar solicitudes de transporte realizadas mediante ambulancias y otros vehículos del Hospital de Clínicas. También permitir el seguimiento y control de los estados de cada traslado, registrando información relacionada con conductores, enfermeros, pacientes, destinos y horarios, a su vez, optimizar la organización administrativa de los servicios de traslado mediante la centralización y actualización de la información en tiempo real, y para ese objetivo, integrar ambos módulos al sistema principal existente del Hospital de Clínicas, permitiendo el acceso mediante credenciales institucionales ya establecidas, aplicar buenas prácticas de ingeniería de software, documentación técnica y control de versiones durante el desarrollo del proyecto, también, garantizar que la solución desarrollada sea escalable, organizada y compatible con la infraestructura tecnológica proporcionada por el Hospital de Clínicas, además, promover la digitalización de procesos hospitalarios contribuyendo a la reducción del uso de papel y a la mejora continua de los servicios brindados a pacientes y funcionarios.

Reglamento:

Con el objetivo de mantener una correcta organización, fomentar el trabajo colaborativo y garantizar el cumplimiento adecuado de las distintas etapas del proyecto, el equipo establece un conjunto de normas internas que deberán ser respetadas por todos los integrantes durante el desarrollo del proyecto de egreso.

Se considerará una falta grave cualquier acción que interrumpa, dificulte u obstruya el trabajo de otro integrante del equipo. En situaciones donde un miembro perjudique

directamente el desarrollo de una actividad asignada a otro compañero, deberá responsabilizarse por la realización de dicha tarea o por una carga de trabajo equivalente o superior, buscando compensar el impacto ocasionado al grupo.

La participación presencial en reuniones y jornadas de trabajo será considerada fundamental para el correcto avance del proyecto, la ausencia reiterada sin justificación afectará negativamente el desempeño grupal, por lo que el equipo podrá evaluar internamente la permanencia del integrante dentro del proyecto en caso de repetirse esta situación.

Asimismo, toda decisión considerada importante, crítica o irreversible para el proyecto deberá ser discutida y sometida a votación entre los integrantes del grupo. La toma de decisiones unilaterales que afecten el funcionamiento general del proyecto será considerada una falta grave, pudiendo derivar en reuniones extraordinarias para evaluar soluciones y medidas correctivas.

El equipo también establece la obligación de mantener actualizado el sistema de organización de tareas utilizado durante el proyecto, incluyendo el tablero Kanban. Esto permitirá llevar un seguimiento claro de actividades, responsabilidades y avances realizados por cada integrante. Con respecto al seguimiento del trabajo, cada integrante deberá informar periódicamente los avances relacionados con sus tareas asignadas, La falta de comunicación sobre retrasos, dificultades o incumplimientos que puedan afectar directamente las entregas será considerada una falta grave debido al impacto que esto puede generar sobre el trabajo grupal.

El cumplimiento de las fechas de entrega establecidas internamente y por la institución será responsabilidad de todos los integrantes, cuando un retraso ocurra por descuido individual y afecte el desarrollo del proyecto, el grupo podrá aplicar medidas internas orientadas a preservar la organización y el cumplimiento de los objetivos generales.

La honestidad y transparencia dentro del equipo serán consideradas fundamentales para el correcto funcionamiento del proyecto. Mentir, ocultar información relevante o no comunicar problemas relacionados con tareas, documentación o entregas será tratado como una situación grave que requerirá una reunión inmediata para analizar lo sucedido y definir las medidas correspondientes.

Todos los integrantes deberán mantener una participación activa, equitativa y colaborativa durante el desarrollo del proyecto, se espera un compromiso similar entre todos los miembros del equipo, evitando desbalances significativos en la distribución de tareas y responsabilidades.

En caso de ausencia a reuniones o actividades presenciales, el integrante deberá comunicarlo con antelación y justificar adecuadamente la situación, durante periodos cercanos a las entregas oficiales, el compromiso y la participación presencial serán considerados especialmente importantes para garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados.

Además, cualquier modificación realizada sobre documentación, código fuente, diseño de interfaces o estructuras del proyecto deberá ser comunicada al resto del equipo para mantener una correcta coordinación y evitar inconsistencias o pérdidas de información relevante.

Por último, todos los integrantes deberán responsabilizarse por mantener respaldos actualizados y organizados de los archivos vinculados al proyecto, utilizando herramientas compartidas y sistemas de almacenamiento adecuados, la pérdida de información por falta de respaldo implica la responsabilidad de reconstruir el contenido afectado y asumir consecuencias organizativas derivadas de dicha situación.

Herramientas colaborativas:

Para este proyecto se utilizaron ciertas herramientas para el trabajo con equipo tales como Discord, utilizada para realizar llamadas y trabajar en tiempo real Whatsapp,

I.S.B.O.

3MJ